VOCÊ NÃO CONSTA NA LISTA

RELATÓRIO DE ANDAMENTO MENSAL

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Período: 1 a 28 de fev/2022

Parcela N°: (Número de faturamentos já realizados para o produto ao qual este relatório se refere, conforme constar em seu controle pessoal)

Valor: R\$ 10087 (dez mil, oitenta e sete)

Projeto: FESPSP – SEBRAE – Consórcio Empreendedor – Produto 5.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Durante o período de referência deste relatório, foram desenvolvidas ações de aplicação do Produto 5, conforme mostrado no quadro abaixo:

Alejandro Celso Fonseca							
Produto 5							
município	data.de.e xecução	tarefas	horas.exe cutadas	valor			
Andradina	01/02/202 2	fase 1 – análise de legislação federal e estadual - 02 - bloco i – encontro 1 – oficina	4	R\$ 308			
Dracena	02/02/202 2	fase 6 - possibilidade de cooperação - 02 - bloco ii – encontro 6 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Osvaldo Cruz	02/02/202 2	fase 6 - possibilidade de cooperação - 02 - bloco ii – encontro 6 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Dracena	03/02/202 2	fase 7 – simplificação da regulamentação relativa à edificações de pequeno risco e impacto - 01 - bloco ii – encontro 7 – oficina	4	R\$ 308			
Osvaldo Cruz	03/02/202 2	fase 7 – simplificação da regulamentação relativa à edificações de pequeno risco e impacto - 01 - bloco ii – encontro 7 – oficina	4	R\$ 308			
Andradina	07/02/202 2	fase 1 – análise de legislação federal e estadual - 03 - bloco i – encontro 1 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Dracena	08/02/202 2	fase 7 – simplificação da regulamentação relativa à edificações de pequeno risco e impacto - 02 - bloco ii – encontro 7 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Andradina	08/02/202 2	fase 2 - identificação de problemas i - 01 - bloco i – encontro 2 – oficina	3	R\$ 231			

Alejandro Celso Fonseca

Produto 5

Produto 5							
município	data.de.e xecução	tarefas	horas.exe cutadas	valor			
Dracena	09/02/202 2	fase 7 - simplificação da regulamentação relativa à edificações de pequeno risco e impacto - pesquisa de reação 2 - p5	0	R\$ 0			
Osvaldo Cruz	09/02/202	fase 7 – simplificação da regulamentação relativa à edificações de pequeno risco e impacto - 02 - bloco ii – encontro 7 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Osvaldo Cruz	10/02/202 2	fase 7 - simplificação da regulamentação relativa à edificações de pequeno risco e impacto - pesquisa de reação 2 - p5	0	R\$ 0			
Dracena	10/02/202 2	fase 8 – regulamentação para prevenção de riscos, inclusive incêndios - 01 - bloco iii – encontro 8 – oficina	4	R\$ 308			
Osvaldo Cruz	11/02/202 2	fase 8 – regulamentação para prevenção de riscos, inclusive incêndios - 01 - bloco iii – encontro 8 – oficina	4	R\$ 308			
Andradina	14/02/202 2	fase 2 - identificação de problemas i - 02 - bloco i – encontro 2 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Andradina	15/02/202 2	fase 3 - identificação de problemas ii - 01 - bloco i – encontro 3 – oficina	4	R\$ 308			
Dracena	15/02/202 2	fase 8 – regulamentação para prevenção de riscos, inclusive incêndios - 02 - bloco iii – encontro 8 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Osvaldo Cruz	16/02/202 2	fase 8 – regulamentação para prevenção de riscos, inclusive incêndios - 02 - bloco iii – encontro 8 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Jales	16/02/202 2	fase 1 – análise de legislação federal e estadual - 02 - bloco i – encontro 1 – oficina	4	R\$ 308			
Dracena	17/02/202 2	fase 9 – regulamentação mobilidade/acessibilidade - 01 - bloco iii – encontro 09 - oficina	4	R\$ 308			
Osvaldo Cruz	17/02/202 2	fase 9 – regulamentação mobilidade/acessibilidade - 01 - bloco iii – encontro 09 - oficina	4	R\$ 308			
Andradina	21/02/202 2	fase 3 - identificação de problemas ii - 02 - bloco i – encontro 3 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Andradina	22/02/202 2	fase 4 - estrutura institucional, procedimentos e legislação vigente i - 01 - bloco ii – encontro 4 – oficina	4	R\$ 308			
Osvaldo Cruz	22/02/202 2	fase 9 – regulamentação mobilidade/acessibilidade - 02 - bloco iii – encontro 09 - fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Jales	23/02/202	fase 1 – análise de legislação federal e estadual - 03 - bloco i – encontro 1 – fora de sala de aula	7	R\$ 539			
Andradina	23/02/202	fase 3 - identificação de problemas ii - pesquisa de reação 1 - p5	0	R\$ 0			
Dracena	23/02/202 2	fase 9 – regulamentação mobilidade/acessibilidade - 02 - bloco iii – encontro 09 - fora de sala de aula	7	R\$ 539			

Alejandro Celso Fonseca								
Produto 5								
município	data.de.e xecução	tarefas	horas.exe cutadas	valor				
Dracena	24/02/202 2	fase 10 – regulamentação saúde pública e questões sanitárias - 01 - bloco iii – encontro 10 - oficina	4	R\$ 308				

3. ANEXOS

Os anexos foram inseridos no Sistema de Gestão.

4. RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Responsável pela empresa VOCÊ NÃO CONSTA NA LISTA, o Consultor Alejandro Celso Fonseca.

5. OBSERVAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Inserir eventuais observações.

6. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: VOCÊ NÃO CONSTA NA LISTA

TIPO DE CONTA: NA

BANCO - N DO BANCO: NA - NA

AG: NA - NA (NÃO ESQUECER DE INDICAR O DÍGITO, CASO TENHA)

OPERAÇÃO DA CONTA: NA (EX: Conta corrente; Conta Poupança)

NÚMERO DA CONTA E DÍGITO (Se houver): NA - NA

CNPJ: NA

CPF: NA

MUNICÍPIO SEDE DA EMPRESA/SP, 15-03-2022

Assinatura do Consultor

Alejandro Celso Fonseca

Endereço, telefone, NA